

مبلغ صورت وضعیت شماره ۲ (۱۳۹۵/۰۵/۰۱)		
شماره فصل	موضوع فصل	مبلغ کارکرد (ریال)
۱	عملیات تخریب	ریال ۳۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
۲	عملیات خاکی با دست	ریال ۹,۸۳۶,۰۵۰.۰۰
۳	عملیات خاکی با ماشین	ریال ۹۰۳,۲۳۲.۰۰
۴	عملیات بنایی با سنگ	ریال ۳۲,۵۹۶,۰۹۹.۰۰
۵	قالب بندی چوبی	ریال ۱۴,۵۶۰,۶۴۰.۰۰
۶	قالب بندی فلزی	ریال ۲۱,۸۷۸,۱۶۰.۰۰
۷	کارهای فولادی با میلگرد	ریال ۱۲,۶۹۹,۱۳۴.۰۰
۸	بتن درجا	ریال ۲۰,۹۱۲,۴۱۶.۰۰
۹	کارهای فولادی سنگین	ریال -
۱۰	سقف بتنی	ریال ۶۷,۲۰۹,۸۴۵.۰۰
۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	ریال -
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	ریال ۴,۵۶۶,۳۵۰.۰۰
۱۳	عایق کاری رطوبتی	ریال -
۱۴	عایق کاری حرارتی	ریال -
۱۵	فصل پازدهم	ریال -
۱۶	کارهای فولادی سبک	ریال -
۱۷	کارهای آلومینیومی	ریال -
۱۸	اندودکاری و بندکشی	ریال -
۱۹	کارهای چوبی	ریال -
۲۰	کاشی و سرامیک کاری	ریال -
۲۱	فرش موزائیک	ریال -
۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	ریال -
۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	ریال -
۲۴	برش و نصب شیشه	ریال -
۲۵	رنگ آمیزی	ریال -
۲۶	زیراساس	ریال -
۲۷	آسفالت	ریال -
۲۸	حمل و نقل	ریال ۲۶,۷۰۵,۷۶۰.۹۱
مجموع کارکردفصول		ریال ۲۴۲,۸۶۷,۶۸۶.۹۱