

مبلغ صورت وضعیت شماره ۸ (۱۳۹۵/۱۱/۰۱)		
شماره فصل	موضوع فصل	مبلغ کارکرد (ریال)
۱	عملیات تخریب	ریال ۳۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰
۲	عملیات خاکی با دست	ریال ۹,۸۳۶,۰۵۰.۰۰
۳	عملیات خاکی با ماشین	ریال ۹۰۳,۲۳۲.۰۰
۴	عملیات بنایی با سنگ	ریال ۴۲,۵۹۶,۰۹۹.۰۰
۵	قالب بندی چوبی	ریال ۲۴,۵۶۰,۶۴۰.۰۰
۶	قالب بندی فلزی	ریال ۶۱,۸۷۸,۱۶۰.۰۰
۷	کارهای فولادی با میلگرد	ریال ۲۱۲,۶۹۹,۱۳۴.۰۰
۸	بتن درجا	ریال ۹۵,۹۱۲,۴۱۶.۰۰
۹	کارهای فولادی سنگین	ریال -
۱۰	سقف بتنی	ریال ۱۶۷,۲۰۹,۸۴۵.۰۰
۱۱	آجرکاری و شفته ریزی	ریال -
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	ریال ۱۰۴,۵۶۶,۳۵۰.۰۰
۱۳	عایق کاری رطوبتی	ریال ۱۸,۶۷۴,۲۴۰.۰۰
۱۴	عایق کاری حرارتی	ریال -
۱۵	فصل پازدهم	ریال -
۱۶	کارهای فولادی سبک	ریال ۱۳,۰۶۵,۶۳۳.۰۰
۱۷	کارهای آلومینیومی	ریال -
۱۸	اندودکاری و بندکشی	ریال ۱۸۷,۳۲۳,۹۹۴.۰۰
۱۹	کارهای چوبی	ریال ۵,۹۵۰,۷۰۷.۴۰
۲۰	کاشی و سرامیک کاری	ریال ۹۰,۹۳۶,۰۱۰.۰۰
۲۱	فرش موزائیک	ریال ۱۰,۹۸۴,۰۸۰.۰۰
۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	ریال ۳۰,۶۷۳,۶۹۴.۰۰
۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	ریال ۱۱,۰۷۰,۰۶۷.۰۰
۲۴	برش و نصب شیشه	ریال -
۲۵	رنگ آمیزی	ریال ۶۲,۰۲۴,۵۴۳.۲۰
۲۶	زیراساس	ریال -
۲۷	آسفالت	ریال -
۲۸	حمل و نقل	ریال ۴۶,۷۰۵,۷۶۰.۹۱
مجموع کارکردفصول		۱,۲۲۸,۵۷۰,۶۵۶