

| مبلغ صورت وضعیت شماره ۹ (۱۳۹۵/۱۲/۰۱) | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| شماره فصل | موضوع فصل | مبلغ کارکرد (ریال) |
| ۱ | عملیات تخریب | ریال ۳۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ |
| ۲ | عملیات خاکی با دست | ریال ۹,۸۳۶,۰۵۰.۰۰ |
| ۳ | عملیات خاکی با ماشین | ریال ۹۰۳,۲۳۲.۰۰ |
| ۴ | عملیات بنایی با سنگ | ریال ۴۲,۵۹۶,۰۹۹.۰۰ |
| ۵ | قالب بندی چوبی | ریال ۲۴,۵۶۰,۶۴۰.۰۰ |
| ۶ | قالب بندی فلزی | ریال ۶۱,۸۷۸,۱۶۰.۰۰ |
| ۷ | کارهای فولادی با میلگرد | ریال ۲۱۲,۶۹۹,۱۳۴.۰۰ |
| ۸ | بتن درجا | ریال ۹۵,۹۱۲,۴۱۶.۰۰ |
| ۹ | کارهای فولادی سنگین | ریال - |
| ۱۰ | سقف بتنی | ریال ۱۶۷,۲۰۹,۸۴۵.۰۰ |
| ۱۱ | آجرکاری و شفته ریزی | ریال - |
| ۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ریال ۱۰۴,۵۶۶,۳۵۰.۰۰ |
| ۱۳ | عایق کاری رطوبتی | ریال ۱۸,۶۷۴,۲۴۰.۰۰ |
| ۱۴ | عایق کاری حرارتی | ریال - |
| ۱۵ | فصل پازدهم | ریال - |
| ۱۶ | کارهای فولادی سبک | ریال ۱۳,۰۶۵,۶۳۳.۰۰ |
| ۱۷ | کارهای آلومینیومی | ریال ۸۶۴,۵۰۰.۰۰ |
| ۱۸ | اندودکاری و بندکشی | ریال ۱۹۷,۳۲۳,۹۹۴.۰۰ |
| ۱۹ | کارهای چوبی | ریال ۲۲,۹۵۰,۷۰۷.۴۰ |
| ۲۰ | کاشی و سرامیک کاری | ریال ۹۰,۹۳۶,۰۱۰.۰۰ |
| ۲۱ | فرش موزائیک | ریال ۱۲,۹۸۴,۰۸۰.۰۰ |
| ۲۲ | کارهای سنگی با سنگ پلاک | ریال ۳۰,۶۷۳,۶۹۴.۰۰ |
| ۲۳ | کارهای پلاستیکی و پلیمری | ریال ۱۱,۰۷۰,۰۶۷.۰۰ |
| ۲۴ | برش و نصب شیشه | ریال ۱۰,۷۴۹,۲۸۶.۰۰ |
| ۲۵ | رنگ آمیزی | ریال ۸۲,۰۲۴,۵۴۳.۲۰ |
| ۲۶ | زیراساس | ریال - |
| ۲۷ | آسفالت | ریال - |
| ۲۸ | حمل و نقل | ریال ۴۶,۷۰۵,۷۶۰.۹۱ |
| مجموع کارکردفصول | | ۱,۲۸۹,۱۸۴,۴۴۲ |