

| مبلغ صورت وضعیت شماره ۱ (۱۳۹۵/۰۴/۰۱) | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| شماره فصل | موضوع فصل | مبلغ کارکرد (ریال) |
| ۱ | عملیات تخریب | ریال ۳۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ |
| ۲ | عملیات خاکی با دست | ریال ۹,۸۳۶,۰۵۰.۰۰ |
| ۳ | عملیات خاکی با ماشین | ریال ۹۰۳,۲۳۲.۰۰ |
| ۴ | عملیات بنایی با سنگ | ریال ۳۲,۵۹۶,۰۹۹.۰۰ |
| ۵ | قالب بندی فلزی | ریال — |
| ۶ | قالب بندی فلزی | ریال — |
| ۷ | کارهای فولادی با میلگرد | ریال — |
| ۸ | بتن درجا | ریال — |
| ۹ | کارهای فولادی سنگین | ریال — |
| ۱۰ | سقف بتنی | ریال — |
| ۱۱ | آجرکاری و شفته ریزی | ریال — |
| ۱۲ | بتن پیش ساخته و بلوک چینی | ریال — |
| ۱۳ | عایق کاری رطوبتی | ریال — |
| ۱۴ | عایق کاری حرارتی | ریال — |
| ۱۵ | فصل پانزدهم | ریال — |
| ۱۶ | کارهای فولادی سبک | ریال — |
| ۱۷ | کارهای آلومینیومی | ریال — |
| ۱۸ | اندودکاری و بندکشی | ریال — |
| ۱۹ | کارهای چوبی | ریال — |
| ۲۰ | کاشی و سرامیک کاری | ریال — |
| ۲۱ | فرش موزائیک | ریال — |
| ۲۲ | کارهای سنگی با سنگ پلاک | ریال — |
| ۲۳ | کارهای پلاستیکی و پلیمری | ریال — |
| ۲۴ | برش و نصب شیشه | ریال — |
| ۲۵ | رنگ آمیزی | ریال — |
| ۲۶ | زیراساس | ریال — |
| ۲۷ | آسفالت | ریال — |
| ۲۸ | حمل و نقل | ریال ۲۰,۷۰۵,۷۶۰.۹۱ |
| مجموع کارکردفصول | | ریال ۹۵,۰۴۱,۱۴۱.۹۱ |