
(ریال)مبلغ کارکرد  موضوع فصل شماره فصل

عملیات تخریب                      ريال31,000,000.00 1

عملیات خاکی با دست                     ريال9,836,050.00 2

عملیات خاکی با ماشین                          ريال903,232.00 3

عملیات بنایی با سنگ                   ريال32,596,099.00 4

قالب بنذی فلسی                                          ريال- 5

قالب بنذی فلسی                                           ريال- 6

کارهای فولادی با میلگرد                                          ريال- 7

بتن درجا                                          ريال- 8

کارهای فولادی سنگین                                          ريال- 9

سقف بتنی                                          ريال- 10

آجرکاری و شفته ریسی                                          ريال- 11

بتن پیش ساخته و بلوک چینی                                          ريال- 12

عایق کاری رطوبتی                                          ريال- 13

عایق کاری حرارتی                                          ريال- 14

فصل پانسدهم                                          ريال- 15

کارهای فولادی سبک                                          ريال- 16

کارهای آلومینیومی                                          ريال- 17

انذودکاری و بنذکشی                                          ريال- 18

کارهای چوبی                                          ريال- 19

کاشی و سرامیک کاری                                          ريال- 20

فرش موزائیک                                          ريال- 21

کارهای سنگی با سنگ پلاک                                          ريال- 22

کارهای پلاستیکی و پلیمری                                          ريال- 23

برش و نصب شیشه                                          ريال- 24

رنگ آمیسی                                          ريال- 25

زیراساس                                          ريال- 26

آسفالت                                          ريال- 27

حمل و نقل                   ريال20,705,760.91 28

مجموع کارکردفصول                    ريال95,041,141.91

(1395/04/01)   1مبلغ صورت وضعیت شماره 


